
DESC : BEX – Talence Université – Phase 2

Pose de la conduite d’eau potable en DN250

Balisage de chantier en barrières cubes ou Héras

Travaux à compter de semaine 35
Délais : 3 semaines
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